

# 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]3750号

四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天邑股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天邑股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

天邑股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天邑股份管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，天邑股份管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了天邑股份2022年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2023年4月20日

# 四川天邑康和通信股份有限公司

## 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元(含税)后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元(含税)后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元(支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担)。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

2018 年使用募集资金 29,768.39 万元，2019 年使用募集资金 3,075.32 万元，2020 年使用募集资金 3,997.80 万元，2021 年使用募集资金 9,265.76 万元，本年度使用募集资金 23,623.56 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 15,539.00 万元。

| 类别       | 金额(单位:元)       |
|----------|----------------|
| 前期募集资金总额 | 873,087,120.00 |
| 减:发行费用   | 77,557,120.00  |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前期实际募集资金净额            | 795,530,000.00 |
| 截止2021年12月31日结余募集资金余额 | 389,855,756.31 |
| 减：募集投入项目款项            | 236,235,527.13 |
| 减：财务费用-银行手续费          | 12,183.20      |
| 加：财务费用-存款利息收入         | 618,792.46     |
| 加：理财产品投资收益            | 1,163,208.87   |
| 截止2022年12月31日结余募集资金余额 | 155,390,047.31 |

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日止，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

| 开户银行         | 银行账号                | 账户类别   | 存储余额          | 备注   |
|--------------|---------------------|--------|---------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 4402240029100051717 | 募集资金专户 | 14,322,406.75 | 活期存款 |

|                  |                      |        |               |      |
|------------------|----------------------|--------|---------------|------|
| 成都大邑支行           |                      |        |               |      |
| 中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 51050170770800000473 | 募集资金专户 | 19,991,592.85 | 活期存款 |
| 兴业银行股份有限公司成都人北支行 | 431350100100032083   | 募集资金专户 | -             | 已注销  |
| 中国银行股份有限公司大邑支行   | 123956550775         | 募集资金专户 | 21,076,047.71 | 活期存款 |
| 中国银行股份有限公司大邑支行   | 121256558785         | 募集资金专户 | -             | 已注销  |
| 合 计              |                      |        | 55,390,047.31 |      |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

2022 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

(1) 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。

(2) 营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。

(3) 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提

升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。

## **(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

## **(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行人股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司

单位：人民币万元

|                             |                            |                    |                |             |                       |                                    |                   |              |              |                   |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 募集资金总额                      |                            |                    |                | 87,308.71   | 本年度投入募集资金总额           |                                    |                   |              | 23,623.56    |                   |
| 报告期内变更用途的募集资金总额             |                            |                    |                | 13,517.43   | 已累计投入募集资金总额           |                                    |                   |              | 69,730.82    |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额               |                            |                    |                | 13,517.43   |                       |                                    |                   |              |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例             |                            |                    |                | 16.99%      |                       |                                    |                   |              |              |                   |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向           | 是否已<br>变更项<br>目(含部<br>分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投资总<br>额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资进度<br>(%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性是否<br>发生重大变化 |
| 承诺投资项目：                     |                            |                    |                |             |                       |                                    |                   |              |              |                   |
| 1. 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目      | 是                          | 31,686.00          | 35,679.52      | 9,866.06    | 28,328.94             | 79.40                              | 2023年3月31日        | -            | -            | 否                 |
| 2. 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目 | 是                          | 11,917.00          | 2,393.09       | 359.01      | 2,393.09              | 100.00                             | -                 | -            | -            | 是                 |
| 3. 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目  | 否                          | 3,980.00           | 3,980.00       | 1,009.48    | 1,363.97              | 34.27                              | 2023年3月31日        | -            | -            | 否                 |
| 4. 研发中心技术改造项目               | 否                          | 7,253.00           | 7,253.00       | 1,349.78    | 5,894.98              | 81.28                              | 2023年3月31日        | -            | -            | 否                 |
| 5. 营销服务网络扩建项目               | 是                          | 4,717.00           | 723.48         | 23.01       | 723.48                | 100.00                             | -                 | -            | -            | 是                 |
| 6. 补充流动资金                   | 否                          | 20,000.00          | 20,000.00      | -           | 20,010.14             | 100.05                             | -                 | -            | -            | 否                 |

|                           |  |           |           |           |           |        |   |   |   |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|---|---|
| 7. 永久补充流动资金               | 是  | -         | 9,523.91  | 11,016.22 | 11,016.22 | 115.67 | - | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计                  |  | 79,553.00 | 79,553.00 | 23,623.56 | 69,730.82 | 87.65  | - | - | - | - |
| 超募资金投向:                   |  |           |           |           |           |        |   |   |   |   |
| 不适用                       | -  | -         | -         | -         | -         | -      | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>(1) 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目: 伴随我国固网光进铜退改造的基本完成, 公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%, 并且该产品技术含量较低, 未来市场空间较小, 已不在公司未来重点发展的规划中。同时, 公司目前产能已满足产品产量和销量, 无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过, 并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》, 公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目, 将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况, 根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。</p> <p>(2) 营销服务网络扩建项目: 经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过, 并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》, 公司终止营销服务网络扩建项目, 并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续, 公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设</p> <p>(3) 随着宽带网络终端产品种类的增加, 目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源, 同时近两年收入规模和利润水平平均逐年提升, 同时由于实施地点的变更, 导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加, 因此所需要的厂房面积和产能增加, 因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品市场规模, 增强公司盈利能力, 并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因, 经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过, 公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日, 同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。</p> <p>(4) 由于项目实施地点变更等原因, 经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过, 公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日。</p> |           |           |           |           |        |   |   |   |   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | <p>(1) 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。</p> <p>(2) 营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息产业园。</p> <p>为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。</p>  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资</p>   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。</p>   |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>  | <p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2019 年 3 月 14 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的 5,400 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2021 年 6 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。</p> <p>2022 年 6 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,800 万元募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2022 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。</p> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>不适用</p>  |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>     | <p>截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 15,539.00 万元，用途及去向为：</p> <p>(1) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元；</p>  |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
|                      | (2) 存放于募集资金专用账户 5,539.00 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                          |

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目                 | 变更后项目拟投入募集资金总额<br>(1) | 本年度实际投入金额  | 截至期末实际累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期   | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目       | 营销服务网络扩建项目               | 35,679.52             | 9,866.06   | 28,328.94           | 79.40                      | 2023 年 3 月 31 日 | -        | -        | 否                 |
| 永久补充流动资金                  | 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目 | 9,523.91              | 11,016.22  | 11,016.22           | 115.67                     | -               | -        | -        | 否                 |
| 合 计                       |                          | 45,203.43             | 20,882.28  | 39,345.16           | 87.04                      |                 | -        |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                          |                       | <p>(1) 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。</p> <p>(2) 营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、</p> |                     |                            |                 |          |          |                   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <p>变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。</p> <p>(3) 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。</p>  |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>(1) 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。</p> <p>(2) 营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设</p> <p>(3) 随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因，经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部</p> |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>结余资金变更至该项目建设使用。</p> <p>(4) 由于项目实施地点变更等原因，经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用  |